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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANA

1.1 DA CONSTITUICAO E FUNCIONAMENTO DA COMISSAO

1.1.1-

1.1.2-

1.1.3-

Da Constituicdo

O requerimento para criagdo da referida Comissdo foi apresentado em plenario
em 22/10/2013, com assinatura de 19 deputados e teve sua proposigdo aprovada
nos termos regimentais. Em decorréncia disso pelo Ato do Presidente de n.
21/2012, publicado no D.O. de 06/11/2012, o presidente da Assembleia Legislativa
do Estado do Parana, tendo por supedaneo os artigos 36 do Regimento Interno da
Assembléia Legislativa e 62 da Constituicdo Estadual, constituiu a Comissdo
Parlamentar de Inquérito para Investigar e Fiscalizar as Obras da Copa do Mundo
de Futebol de 2014 no Estado do Parand com prazo inicial de 120 ( cento e vinte )
dias, sendo composta por 07 ( sete ) membros.

Da Composicda

A Comissdo Parlamentar de Inquérito foi composta pelos Deputados Jonas
Guimardes, titular e Anibelli Neto, suplente; Ademir Bier, titular e Caito Quintana,
suplente, todos do PMDB; Ney Leprevost, titular e Evandro lunior, suplente,
Mauro Moraes, titular e Francisco Buhrer, suplente, todos indicados pelo PSDB;
Toninho Wandscheer, titular e Péricles de Mello, suplente, ambos do PT; Gilberto
Ribeiro, titular e Hermas Branddo Junior, suplente, ambos indicados pelo Bloco
PSB/PSC/PRB e, finalmente, Fabio Camargo, titular e Duilio Genari, suplente,
ambos indicados pelo Bloco PP/PV/PTB/PSL.

Da Presidéncia, Instalac3o, Eleicdo do Vice-Presidente e Designacdo do Relator

1.1.3.1- Na mesma sessdo de instalagdo, realizada em 06/11/2012, procedeu-se a
eleicdo do presidente e do relator da comissdo, sendo eleitos o Deputado Fabio
Camargo , presidente, e Deputado Jonas Guimaraes o relator.

1.1.3.2- Nos termos do art. 37, do Regimento Interno a comissdo tambem
requisitou para assessorar tecnicamente o servidor Jorge Augusto Derviche
Casagrande, matricula n® 10153, em espago préprio disponibilizado pela casa.




1.1.4-

1.1.5-

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANA

Do Funcionamento

Devidamente instalada e estabelecidas as normas gerais de seu funcionamento, a
Comissio realizou uma Reunido de Instalagdo em 06/11/2013 e cinco Reunibes
Ordinarias, em 13/11/2012, 20/11/2012, 27/11/2012, 04/12/2012 e 19/03/2013.

Do Prazo

A Comissio foi aprovada para funcionar por 120 dias e iniciou seus trabalhos em
06/11/2013, com a instalagdo, e encerrou em ultima reunido ordinaria em
19/03/2013. Nesse interim foi obedecida a suspensdo geral de atividades de
prazos em razdo de recesso parlamentar, de 20/12/2012 a 21/01/2013.




1.2- DA DOCUMENTACAOQ

1.2.1- DOS OFICIOS EXPEDIDOS

TIPO DESTINATARIO /
N°® A DOC DATA NOME m%ﬁmmm, / CARGO ASSUNTO -
01/2012- SR. ROBERTO COSTA | DIRETOR Solicitagdo de equipamentos para
C2014 oﬂ_.m_o 07/11/2012 | CURTA ADMINISTRATIVO trabalhos CPl1 COPA o
Solicitagdo de cobertura e gravagao,
02/2012- SR. DIRETOR DE DIRETOR DE taquigrafia, som e copa para 1°
2014 | OFiCIO |07/11/2012 | DIVULGAGAO DIVULGACAO Reunifio da Comissdo CPI COPA 2014.
Solicitagdo de membro do Ministério
MINISTERIO Piblico para acompanhar os
03/2012- DR.GILBERTO PUBLICO/PROCURADOR | trabalhos da Comissdo CPI COPA
C2014 OFiCIO |19/11/2012 | GIACOIA GERAL DE JUSTICA 2014. ]
Solicitagdo de representante da OAB-
04/2012- DR. JOSE LUCIO OAB/PRESIDENTE DA PR para acompanhar os trabalhos da
Cc2014 OFiCIO |19/11/2012 | GLOMB SECCIONAL PARANA Comissdo CPI COPA 2014.
Solicitacdo de : A) todos os contratos
05/2012- SR. CARLOS GOVERNADOR DO ( em que o governo seja anuente,
C2014 Om.mn_o Wm\ﬁ\uoum ALBERTO RICHA ESTADO DO PARANA interveniente ou parte), convénios

regulamentagdes, portarias, oficios e
etc relativos as obras de prepara¢ao
para a Copa do Mundo de 2014

no Estado do Parand, em especial
Matriz de Responsabilidade firmada
entre os entes federados; B) infor-
magcdes acerca do andamento das
obras, custo orgado inicialmente e
custo efetivo ( final ) e/ou proje¢do,
bem como , onde ha repasse de
verbas Estaduais ou Federais, esses
ultimas por meio de orgdos,
empresas




ou m:.:amamm do Governo do mwﬁwmo,
bem como demais informacaes,
documentos ou relatdrios que forem
pertinentes; C) Organizacdo dos
documentos solicitados por local (
obra) e data e demais informacdes
que

se facam pertinentes.

06/2012-
C2014 OFICIO |19/11/2012 | SR. LUCIANO DUCCI

PREFEITO DA CIDADE
DE CURITIBA

Solicitacdo de : A) todos os contratos
( em que a prefeitura seja anuente,
interveniente ou parte), convénios
regulamentacdes, portarias, oficios e
etc relativos as obras de preparacdo
para a Copa do Mundo de 2014

no Estado do Parana, em especial
Matriz de Responsabilidade firmada
entre os entes federados; B) infor-
macdes acerca do andamento das
obras, custo or¢ado inicialmente e
custo efetivo ( final ) e/ou projecio,
bem como , onde ha repasse de
verbas Municipais, Estaduais ou
Federais, esses ultimas por meio de
orgdos, empresas

ou entidades da Prefeitura, bem
como demais informacdes,
documentos ou relatdrios que forem
pertinentes; C) Organizacdo dos
documentos solicitados por local
obra) e data e demais informacoes
que

se fagam pertinentes.

07/2012- | OFicIO |19/11/2012[SR. CORONEL |

| CHEFE DO GABINETE _

Solicitagdo de dois policiais militares




E,_#o::i.m.m.mm. armados, bem como
veiculo de apoio para a realizagdo da
Segunda
Reunido Ordinaria da Comissao CPI
COPA 2014 a ser realizada no dia
20/11/2012 as 18:00 na Sala das
‘Comissdes da ALEP
Comunicado acerca da utilizagdo da
sala concedida para a 5° Secretaria,
106/2012- PRIMEIRO SECRETARIO |bem como a vaga de estacionamento
GAB | OFICIO |19/11/2012 [SR. PLAUTO MIRO | DA ALEP e funciona
rios do Gabinete do Parlamentar
destacados para realizar os trabalhos
técnicos pertinentes a CPI COPA
2014,

C2014 RILDO LUIS DIAS | MILITAR DA ALEP

Convite para esclarecimentos de
PRESIDENTE CAP S/A questdes levantadas em reuniao
02/2012- SR. MARIO CELSO ARENA DOS anterior desta Comissdo de
C2014 |CONVITE | 14/11/2012 | PETRAGLIA PARANAENSES Inquérito.
PRESIDENTE DO Convite para a Reunido Ordinaria da
SR. FERNANDO TRIBUNAL DE CONTAS | Comissdo CPI COPA 2014 abordando
03/2012- AUGUSTO DE MELO | DO ESTADO DO temas relativos a Comissdo de
C2014 | CONVITE | 26/11/2012 GUIMARAES PARANA Fiscalizacdo da

COPA 2014 a ser realizada no dia
27/11/12 as 18:00 na Sala das
n.o::mmmmm na ALEP.
Convite para a Reunido Ordinaria da
SECRETARIO ESPECIAL | Comissdo CPI COPA 2014 ahordando
04/2012- SR. MARIO CELSO PARA ASSUNTQOS DA temas relativos a Comissdo de
C2014 |CONVITE|03/12/2012 |CUNHA ~ |COPA DO MUNDO 2014 | Fiscalizagdo da

COPA 2014 a ser realizada no dia
04/12/12 as 18:00 na Sala das
Comissdes na ALEP.




Convite para a Reunido Ordinaria da

DR. JURACI DIRETOR PRESIDENTE Comissao CPI COPA 2014 abordando
05/2012- BARBOSA DA AGENCIA DE temas relativos a Comissdo de
_€2014 | CONVITE|12/12/2012 | SOBRINHO FOMENTO DO PARANA | Fiscalizacdo da
COPA 2014 a ser realizada no dia
18/12/12 as 18:00 na Sala das
) Comissdes na ALEP.
SECRETARIO Convite para a Reunido Ordindria da
MUNICIPAL PARA Comissdo CPI COPA 2014 abordando
06/2012- SR. LUIZ DE ASSUNTOS DA COPA temas relativos a Comissao de
| C2014 | CONVITE | 12/12/2012 | CARVALHO DO MUNDO 2014 Fiscalizacdo da
COPA 2014 a ser realizada no dia
18/12/12 as 18:00 na Sala das
o | Comissdes na ALEP.
CONVOCAGAQO DOS | ASSEMBLEIA Convocagdo para reunido ordindria a
DEPUTADOS LEGISLATIVA DO ser realizada no dia 13/11/2012 as
01/2012- MEMBROS DA ESTADO DO PARANA - | 18:00 na Sala das Comissdes para
C2014 EDITAL |08/11/2012 | COMISSAO ALEP definir o roteiro
de trabalho e as primeiras diligéncias
D a serem realizadas.
CONVOCACAQ DOS | ASSEMBLEIA Convocacgdo para reunido ordinaria a
DEPUTADOS LEGISLATIVA DO ser realizada no dia 20/11/2012 as
02/2012- MEMBRQS DA ESTADO DO PARANA - | 18:00 na Sala das Comissées para
C2014 | EDITAL |14/11/2012 |COMISSAO ALEP definir o roteiro
de trabalho e as primeiras diligéncias
o a serem realizadas.
CONVOCACAQ DOS | ASSEMBLEIA Convocacdo para reunido ordinéria a
DEPUTADOS LEGISLATIVA DO ser realizada no dia 27/11/2012 as
03/2012- MEMBRQOS DA ESTADO DO PARANA - | 18:00 na Sala das Comissdes para
C2014 | EDITAL |22/11/2012|COMISSAQ ALEP definir o roteiro

04/2012- | EDITAL [03/12/2012 | convOCACAO DOS

ASSEMBLEIA

a serem realizadas.

de trabalho e as primeiras diligéncias

Convocacdo para reunido ordindria a




C2014 DEPUTADOS LEGISLATIVA DO ser realizada no dia 04/12/2012 as
MEMBROS DA ESTADO DO PARANA - | 18:00 na Sala das Comissdes para
COMISSAO ALEP definir o roteiro

de trabalho e as primeiras diligéncias
a serem realizadas.

ASSEMBLEIA Cancelamento de Reunido agendada
CANCELAMENTO DE | LEGISLATIVA DO para o dia 11/12/2012, sendo
05/2012- REUNIAO CPI COPA |ESTADO DO PARANA - |resignada a oitiva do Presidente da
C2014 EDITAL HH\HN\NOHN. 2014 ALEP Agéncia de Fomen-

to do Parana para o dia 18/12/2012
as 18:00, feita juntamente com o
Secretario Municipal de Assuntos da
Copa.

CONVOCACAO DOS | ASSEMBLEIA Convocagdo para reunido ordindria a
DEPUTADOS LEGISLATIVA DO ser realizada no dia 18/12/2012 as
05/2012- MEMBROS DA ESTADO DO PARANA - | 18:00 na Sala das ComissGes para
C2014 | EDITAL |12/12/2012|COMISSAQ ALEP definir o roteiro

de trabalho e as primeiras diligéncias
a serem realizadas.

ASSEMBLEIA Cancelamento Da Quinta Reunido .
CANCELAMENTO DE | LEGISLATIVA DO Ordinaria agendada para o dia
06/2012- REUNIAQO CPI COPA | ESTADO DO PARANA - |18/12/2012, sendo oportunamente _m

~ C2014

| EDITAL |18/12/20122014 ALEP | reagendada.




1.2.2- DOCUMENTOS RECEBIDOS/ ANEXOS E DEPOIMENTOS

REMETENTE / ~
N TIPO DOC DATA | NOME EMPRESA/CARGO, ASSUNTO -
DEPUTADOS ASSEMBLEIA u
MEMBROS DA | LEGISLATIVADO |
COMISSAO CPI | ESTADO DO | Ata de instalagdo da CPI DAS OBRAS DA COPA DO MUNDO
o ~ ATA | 06/11/2012 | COPA 2014 _upmm,lzw. ALEP Nmogw o . o o
PRESIDENTE _
ASSEMBLEIA i
DEPUTADO LEGISLATIVADO !
VALDIR ESTADO DO | Constitui¢do da Comissdo Parlamentar de Inquérito conforme
21/2012 ATO PRESID om\ﬁ\woﬁ ROSSONI PARANA _proposi¢ao do Deputado Fabio Camargo.
|waa DIRETORA P o -
FELICIDADE LEGISLATIVA - | S::Bm que a CPI foi instituida pelo Ato do Presidente n® 18
~2742/2012DL oriclo | 06/11/2012 | DIAS ~ |ALep am. 06/11/2012 e solicita a minuta de ata de instalacdo para |
R B B B o ~ publicagdo no Diario Oficial. o
ASSEMBLEIA T
DEPUTADO LEGISLATIVADO '
NEY ESTADO DO
1246/12 | 0O _n_bii%ﬁlob\ﬁ\ 2012 | LEPREVOST v>w>2m, ub_,mv lustificativa de auséncia na Reunido do dia 14/12/2012. B
) ASSEMBLEIA —
DEPUTADO LEGISLATIVA DO
NEY ESTADO DO
_11:2/12 01cio 12/11,012 | LEPREVOST nbi@.wr_/_:m, ALEP | _mmEEmmﬂmmmm? ia na Reunido do dia 1 3/12/2012.
o ASSEMBLEIA
DEPUTADO LEGISLATIVA DO
NEY ESTADO DO . Solicitagdo de Suplente para a 3° Reunido Ordinaria da CPI
1203/12 oricio 26/11/2012 | LEPREVOST | PARANA - ALEP | das Obras da Copa 2014 do dia 27/11/2012 as 18:00h.
ASSEMBLEIA
DEPUTADO LEGISLATIVA DO
TONINHO ESTADO DO
2 E-MAILL 18/12/2012 | WANDSCHEER PARANA - ALEP Justificativa de auséncia da Reunido do dia 18/12/2012.




RAFAEL COORDENADOR
DOMINGOS DO SETOR DE
, DOZLA PATRIMONIO - Termo de Responsabilidade de mdveis e equipamentos
2226/2013-2 | RECIBO | 05/03/2013|MESSAGI _  |ALEP | cedidos para CPI das Obrasda Copa2014.
PRESIDENTE DO
DR. FERNANDO | TRIBUNAL DE
m AUGUSTO CONTAS DO
“ MELLO ESTADO DO Envio de Relatdrios n” 01,02,03,04 da Comissdo de
1831/12-OPD/GP . OFiCIO 13/11/2012 | GUIMARAES  |PARANA  |Fiscalizagdo da COPA 2014. . |
. ASSEMBLEIA
DEPUTADO rmm_m;._ _<> DO Informa o desligamento da CPl das Obras da Copa 2014 e a
NEY ESTADO ¢ solicitacdo ao lider do PSDB/PSD para a designagao de um
265/13 ~__ OFicio 04/03/2013 | LEPREVOST | PARANA imn. _|novo ]
[ = | S | membro. " I R
o - 1 DIARIO OFICIAL | ASSEMBLEIA ) )
EDICAQ N° 318 | LEGISLATIVA DO Ato do Presidente Valdir Rossonin” 21/2012 declarando
PUBLICACAO ESTADO O instituida « Comissdo Parlament.r de Inquérito CPI Copa
__Edigdo n®318 .||D_'>|m_o OF - 06/11/2012|N"163 v>m>2> ALEP  |2014. ]
DIARIO OFICIAL | ASSEMBI £1A
EDICAQ N° 322 | LEGISLATIVA DO
PUBLICACAO | ESTADO DO Ata de Instalagdo da CPI DAS OBRAS DA COPA DO MUNDO
 Edigio n°322 DIARIOOF | 12/11/2012|N°167 ____ |PARANA ALEP _ |2014. R —
Processo 5° Vi ,mb DA
2012.01.1.133703 MANDADO DE FAZI NDA KANGO ERASIL Aquisicao ‘e cadeiras da Empre: 1 Kango Brasil Ltda. Processo
2 SEGURANCA 28/08/2012 PUB/ICADODF |LTDA. ~  |com 200 iginas. Voll S
: nanmmmo B i 5°VARA DA
2012.01.1.133703- MANDADO DE FAZE NDA KANGO ERASIL Aquisi¢do «le cadeiras da Empre:a Kango Brasil Ltda. Processo
2 SEGURANCA 28/08/2012 ﬁc‘m:nb DO DF | LTDA. | com 254 paginas. Volll S
) ! ) ' EMPRESA QN
_ INTERVENIENTE:
MINUTA DE AGENCIA DE
CONTRATO DE BNDS / ESTADO | FOMENTO DO Contrato de financiamento mediante abertura de crédito que
Doc n® 01 FINANCIAMENTO | s/ data def U.©|v>m>2b PARANA S/A. entre si fazem o Banco Nacional de Desenvolvimento Econd

e



mica e Social- BNDS e o Estado do Parana. Minuta com 20
. paginas.

AGENCIA DE AGENCIA DE i Contrato de financiamento mediante abertura de crédito n®
CONTRATO DE FOMENTO DO | FOMENTO DO _ 002/12 que entre si fazem o Banco Nacional de
~Docn"02 FINANCIAMENTO | 05/06/2012 v)m.bza,m\b. .n.pmb_/_% S/A. _Gmqumo_c_am_dﬁo L L
_ Econdmico -FDE e a AP M\b >xm2b DOS t>x>z>m2mmm
i o o ] . B I no::mS com 21 umm_:mm . ]
PRIMEIRO ADITIVO AGENCIA DE AGENCIA DE _v:Em_S mﬁ_;:_.o ao contrato de financiamento mediante
AO CONTRATO DE FOMENTO DO |FOMENTO DO ,_m_um:ca_ de crédito n” 001/12 firmado entre o Fundo de
~ Docn®03 ~ FINANCIAMENTO | 05/10/2012 m.}moz.m S/A. gmmzbim\b - _ummm@mul_,m_‘ o
. . ' mento Econdmico- FDE e a CAP S/A- ARENA DOS
o o R U S o - | PARANAENSES. Documento com 10 paginas. ]
mbm.m:z_._o DO AGENCIADE | AGENCIA DE Contrato de financiamento mediante abertura de crédito n°
CONTRATO DE FOMENTO DO |FOMENTO DO ooN\HN que entre si f.izem o Banco Nacional de
 Docn"04 | FINANCIAMENTO | 18/09/2012 | PARANAS/A. |PARANAS/A. | Desenvolvimento
o | Econdmico -FDE e a CAP S/A - ARENA DOS PARANAENSES.
I S o . N - Contrato com 21 paginas. RASCUNHO
Dot n"05 _E-MAILLS D_<mmmom .mmamﬁ.m def | ) - 'DIVERSOS - I
Ex integrante do ! o
Conselho de
DR. JOSE CID Administracio e | Diversos documentot como e-maills, copia de contratos,
Documentos 1° DOCUMENTOS CAMPELO Ex Diretor Jdco ' orcamentos, Processe n® 2012.01.1.133702 2 vol I e vol Il,
~Aud _nq\nwmlii l-i[_u_/ xm.ﬁ.u:mil!! Hw.\ﬁ.\Jon _n__.'_._o.- e CAP/AS _ums como o et
. 4 notificagdo mx:m_:a: ial recebida por patrono o constituido
: . | . ipela CAPS/A. - R
! Ex _:ﬁmmm_:ﬂm do
Conselho de
DR. JOSE CID Administracdoe | Diversos documento: como Ata da Assembléia Geral de
Documentos 1° DOCUMENTOS CAMPELO Ex Diretor Jdco Constituicdo de Sociedade Andnima e Estatuto Social CAP
>c9w:nmm DIVERSOS 13/11/2012 | FILHO CAP/AS S/A. ARENA

DOS PARANAENSES, Ata de Reunido do Conselho de
Administracdo, Ata da 1° Assembléia Geral Extraordinaria,
Matriz de Res-




Documentos 2°
Audiéncia

DOCUMENTOS
DIVERSOS -
£ NCADERNADOS

20/11/2012

CELSO)

SR. MARIO

PETRAGLIA

ponsabilidade celebrados entre Unigo- Ministério do Esporte,
Governo do Estado do Parana e Prefeitura Municipal de
Curitiba,

Convénio colebrado E::u o Estado ao nm_,m:m 0 _.c_::_cu_o de
Curitiba e o Clube Atlético Paranaense com _EmEm:_m::m do |

IPPUC, Plano de trabalho dos valores mno:maom. pelo mimao.
Aditivos 19275/01, 19275/02, 19275/03, 19275/04 ao
Convénio

celebrado entre o Estado do Parand e 0 _<_::_n_c_o de Curitiba
€eo Clube Atlético Paranaense com _:Hm_dm:_m.:na do IPPUC,

'Anexo A-Oficio n° 2014/000. uwm Anexo B-Oficio n”
2014/000.187, Anexo C-Planilha de Obras de adequagoes
Estadio Joaquim

| PRESIDENTE CAP |

S/A ARENA DOS
PARANAENSES

Ameérico, Anexo D- Plano de Trabalho dos Valores >to:maom
pela CAP S/A e seus anexos A, A-1, A-2, B, C, D e outros
documen-

tos Q_cm_.mo,. -
Relatério da Pluri Cor Consultoria sohre _Bumn.am e
Oportunidades da Copa 2014 em Curitiba, Diversas
| reportager:s e emails para -
esclarecimento de dentncias, Diversos documentos desde

carta convite para as empresas. para licitagdo, m:m__mm tecnica,

administrativa e comercial dos assentos, projetos
arquitetonicos, contrato de prestacdo de servico de
Elaboracac de projeto
arquiteténico da Kyocera Arena ¢ do noBc_mxo do Clube
Atlético Paranaense, Projetos da ARENACOPA 2008,

2009,2010.2011

Registro de mmmno:mmc___amam Técnica, Matriz de F
Responsabilidade celebrado entre Unido, Governo do Estado
do Parana e Pre-

feitura do Municipio de mczzu.m,l Documentos CREA-PR,
Termos Aditivos, Oficios 2014/000.135, 2014/000.187, Plano




Documentos 3°
Audiencia

DOCUMENTOS
DIVERSOS -
ENCADERNADOS

27/11/2012

) “Emm_omzqm DO

| TRIBUNAL DE
| CONTAS DO
DR. FERNANDO .Tﬁ»ao DO
GUIMARAES | PARANA )
|
e e Pl s e e i - -

| Capa 2014 com 30 paginas

nm .:mcm_:o

19 <a_c_mm >tclmaom nm_m m>_u S/A, Orcom _ﬂ\moum _um_<_

Caderno- Relatério n® 01/2012 Protocolo TC-PR 22904-7/12
'Comissdo de Fiscalizacao da Copa 2014 com 93 paginas

‘Caderno- Relatério n® DM\NOHN Comissio de rmnm_;mmmomm

Caderno- mm_mno:o n" 03/2012 mo:,__mmmo ) de liscalizacao da
| Copa 2014 com 28 paginas

Caderno- Relatério n° (04/2012 Comissdo de | _mnm__Nmﬂmo da
(opa 2014 com 145 paginas..
Relatério de Atividades da Comissdo de Tmnm__wmmmo dos
Fecursos Aplicados paia a realizagdo da Cops 2014 do
Jribunal de Contas
<obre a CAP S/A. Processo n® 229047/12- Requerimento

Interno - Despacho 954/12 com 215 paginas.

OFiCIO N° DOCUMENTOS SR. LUIZ DE SECRETARIO Relatérios : Matriz de Responsabilidade, Termo Aditivo da
m.m..,q\.\..u.m.um SECOPA | DIVERSOS - ) 19/12/2012 | CARVALHO MUNICIPAL DA Matriz, Termo de Compromisso, Convénio Estado, Municipio




PROTOCOLO N*

11.722.004-4

OFICIO CEE/CC
2362/12

i Documentos 4°
Audiéncia

¥ ——

ENCADERNADOS

DOCUMENTOS

| DIVERSOS

DOCUMENTQOS
DIVERSOS

- 11/12/2012

| 04/12/2012

EDUARDO
SEBASTIANI

SR. MARIO
CELSO CUNHA |

ﬁO PA 20 Hb

CHEFE DA CASA
Q<:.

SECRETARIO
ESTADUAI PARA
ASSUNTQOY DA
COPA 2014

‘ waum\ow Termo Aditivo do Convenio H@N.\..m\o.b Termo

e Clube
E_m:na me:mo:mm qm:,:o Aditivo do no:<m_.__o mewm\g
Termo Aditivo do Convénio 19275/02, Termo Aditivo do

no:e.m:_c

Aditivo do Convénio 19275/05, Dicretos, Host Citys ( inglés e
traduzidos),
First Amendment ( inglés e traduzido ) Protocolos 04-
044321/2012, 04- 044566/2012, 04 -043705/2012.
Relatorios : Matriz de xmwuo:mmc___amam Termo Aditivo da
Matriz, Termo de Compromisso, Convénio Estado, Municipio
e Clube

Atlético vmi:mm:mm Termo Aditivo do Convénio wam\cu
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1.2.3- Editais de Convocacdo

1’ 1
| DATA N° EDITAL OBJETO l
| B
_ﬁ Convocacido para 1° Reunido Ordindria da CPI COPA 2014 no dia ‘
\ 08/11/2012 | 01/2012-C2014 13/11/12 !
h Convocagdo para 2° Reunido Ordinaria da CPI COPA 2014 no dia |
i 14/11/2012 {02/2012-C2014 20/11/12 |
|
f |
| |! Convocacdo para 3° Reunido Ordinaria da CPI COPA 2014 no dia |
| 22/11/2012 | 03/2012-C2014 22/11/12 :
| | Convocagdo para 4° Reunido Ordindria da CPI COPA 2014 no dia |
| 03/12/2012 | 04/2012-C2014 | 04/12/12 1
I Convocacdo para 5° Reunido Ordinaria da CP1 COPA 2014 no dia [
| 12/12/2012 105/2012-c2014 18/12/12 ?
|
| Cancelamento da 5° Reunido Ordinéria da CPI COPA 2014 do dia ‘
} 18/12/2012 1 06/2012-C2014 18/12/12
|
! Nova data para a 5° Reunido Ordindria da CPI COPA 2014 P/ dia
‘! 18/03/2013 l 01/2013-C2014 | 19/03/13
1.2.4- ATAS

! TiPO ‘:
| DATA | DOC |  N°DOC DESTINATARIOS OBJETO B

i | "DEP.MEMBROS CPI COPA ;
[ 20/11/2012 1 ATA | . 2014 INSTAURAGAQ DA CPI COPA 2014 |
113/11/2012 | CONVITE | 01/2012-C2014 | DR. CID CAMPELO FILHO DEPOIMENTO NA 1° REUNIAO ORDINARIA |
| 14/11/2012 | CONVITE | 02/2012-C2014 | SR. MARIO CELSO PETRAGLIA | DEPOIMENTO NA 2° REUNIAQ ORDINARIA #
| ] ‘
| 26/11/2012 | CONVITE | 03/2012-C2014 | DR FERNANDO GUIMARAES | DEPOIMENTO NA 3° REUNIAO ORDINARIA |
| 03/12/2012 | CONVITE 04/2012-C2014 | SR. MARIO CELS0 CUNHA DEPOIMENTO NA 4° REUNIAO ORDINARIA E
i 12/12/2012 | CONVITE | 05/2012-C2014 | DR. JURACI B.SOBRINHO DEPOIMENTO NA 5° REUNIAO ORDINARIA ;
12/12/2012 | CONVITE | 05/2012-C2014 | SR. LUIS DE CARVALHO DEPOIMENTO NA 5° REUNIAO ORDINARIA _]
'i 1 DEP.MEMBROS CPI COPA |
| 19/03/2012 | ATA - | 2014 | ENCERRAMENTO DA CPI COPA 2014 ;
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1.3 RESUMO DAS REUNIOES

As Reunibes se procederam da seguinte forma:

SINTESE DA ATA DA PRIMEIRA REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO PARLAMENTAR DE
INQUERITO PARA INVESTIGAGAO E FISCALIZACAO DAS OBRAS DE PREPARACAO PARA A COPA
DO MUNDO DE 2014 NO ESTADO DO PARANA.

DATA: 13/11/2012
HORARIOS: 18H
CONVIDADO: DR. CID CAMPELO FILHO

O convidado relatou que compunha a vice presidéncia e a diretoria juridica da CAP/SA,
empresa criada para o proposito especifico da reforma e ampliagio do Estddio Joaquim
Américo, e que tais cargos foram por ele renunciados restando-lhe apenas a titularidade de
sécio do clube.

Discorreu sobre a ohservancia de irregularidades com relacio a aquisicdo de cadeiras
provenientes de empresas cuja propriedade era do filho do Presidente do Clube Atlético e da
CPA/SA. Sr. Mério Celso Petraglia; confrontando tal aquisicdo diante de outros orcamentos que
apresentavam pregos menores, inclusive da propria empresa Kango que segundo ele, ofereceu
o mesmo produto para Brasilia ao valor de 151,06 e 0 CAP/SA. comprou por 259,00, ou seja
53% a mais do que o prego ofertado para Brasilia, e que Brasilia fechou o contrato com outra
empresa que ofertou o valor unitario de 138,51, deste modo deixa subentendido que ha
indicios de compra super faturada . Alegou ainda, que 3 justificativa de tal compra se deu ao
quesito qualidade segundo argumento do primo do Presidente Mario Celso Petraglia.

Além de apontar irregularidades no processo de licitacdo e improbidade administrativa, alega
também, que ndo ha transparéncia com relagdo a acessibilidade dos contratos e que a
empresa acolhida pela comissdo de licitacdo teve ordem de depdsito, determinada pelo
Presidente Mario Celso Petraglia, no valor de 4 milhdes referente & metade do valor do
contrato sem este estar devidamente assinado.

SINTESE DA ATA DA SEGUNDA REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO PARLAMENTAR DE
INQUERITO PARA INVESTIGACAQ E FISCALIZAGAO DAS OBRAS DE PREPARACAO PARA A COPA
DO MUNDO DE 2014 NO ESTADO DO PARANA.

DATA: 20/11/2012 /_//\,/
i

Vd

—
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HORARIOS: 18H
CONVIDADO: SR. MARIO CELSO PETRAGLIA

Primeiramente foram feitas ao convidado Mario Celso Petraglia indagagdes acerca dos motivos
das observagdes negativas que o Dr. Cid Campélo atribuiu a sua gestdo das obras da Copa 2014
por parte do Clube Atlético Paranaense.

O Sr. Mario Celso Petraglia trouxe a lume varios pontos abordados pelo Dr. Cid Campélo, como
por exemplo o procedimento do convite para licitacdo as 13 empresas, sendo que 8 aceitaram
participar, bem como prestou esclarecimentos quanto a contratacdo das cadeiras, dos
projetos, assim como seus financiamentos, encargos e amortizagdo de dividas,

Alegou que a empresa contratada para compra das cadeiras, de propriedade de seu filho ja
prestava servicos ao Clube Atlético Paranaense antes da reforma para a Copa de 2014 e que ©
modelo orcado para Brasilia nada tem em comum com Os adquiridos pelo CAP/SA. o que
justifica a divergéncia de pregos, que a escolha deste modelo de cadeira atende as exigéncias
da FIFA, disse ainda que, quanto as publicacdes dos contratos, estes estdo disponiveis para
anélise do Ministério Publico, Tribunal de Contas, Assembléia Legislativa e demais entidades.

Prestou também esclarecimentos sobre a aquisicdo de materiais e prestacdes de servigos da
CAP/SA. bem como quem sdo as pessoas que participam do procedimento de escolha .

Colocou-se a disposicdo para todo e quaisquer esclarecimentos que se facam necessarios.

SINTESE DA ATA DA TERCEIRA REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO PARLAMENTAR DE
INQUERITO PARA INVESTIGAGAO E FISCALIZAGAO DAS OBRAS DE PREPARACAO PARA A COPA
DO MUNDO DE 2014 NO ESTADO DO PARANA.

DATA: 27/11/2012
HORARIOS: 18H

CONVIDADO: DR. FERNANDO GUIMARAES — PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO PARANA

Discorreu sobre a competéncia do Tribunal de Contas para fiscalizar a a¢do consorciada entre
os poderes publicos e o CAP/SA. Fez apontamentos acerca das sete obras com relagdo ao seu
andamento, estagio da obra, seus custos alterados em virtude de problemas de projetos nas
cartas consultas, o que gerou dificuldades na aprovacdo de financiamentos para orgamentos
alterados. !

7
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Disse ainda que grande parte das obras estaduais estdo com as licitagdes cumpridas e que ndo
ha possibilidade de haver auséncia de licitagdes, também falou sobre as dificuldades
encontradas no processo de desapropriagdo e deixou claro que algumas informagoes
prestadas pelo Municipio sem esclarecimentos fundamentais dificulta a atividade de controle .

Providéncias como o envio de oficio para que o Municipio e o Estado apresentem um plano de
acdo serdo tomadas e encaminhadas, o que a posteriori serd remetido a Assembléia
Legislativa do Parana para apreciacao.

O Ministério Publico tem acompanhado o trabalho do Tribunal de Contas

SINTESE DA ATA DA QUARTA REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAQ PARLAMENTAR DE
INQUERITO PARA INVESTIGAGAO E FISCALIZAGAO DAS OBRAS DE PREPARACAO PARA A COPA
DO MUNDO DE 2014 NO ESTADO DO PARANA.

DATA: 04/12/2012
HORARIOS: 18H
CONVIDADO: MARIO CELSO CUNHA — SECRETARIO ESTADUAL PARA ASSUNTOS DA COPA 2014

Discorreu sobre os impactos positivos da Copa para o Estado do Parana com relacdo a geragao
de empregos e turismo, que a Arena da Baixada foi a (nica interessada a participar do projeto
e que esta foi sem dlvida a alternativa mais econdémica face ao investimento publico
dispendido em outros estadios do Brasil para sua construgao.

Disse também que algumas obras estdo atrasadas em virtude a mudanga de calculos, devido
a0 aumento de insumos ou mudancas estratégicas para viabilizar a obra.

Em sintese, discorreu sobre o estagio de cada obra, admitindo atrasos mas assegurando que
estardo prontas a tempo para a Copa 2014.

SINTESE DA ATA DA QUINTA REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO PARLAMENTAR DE
INQUERITO PARA INVESTIGAC?-\O E FiSCALlZACﬁD DAS OBRAS DE PREPARACKO PARA A COPA
DO MUNDO DE 2014 NO ESTADO DO PARANA.

As dezoito horas, do vigésimo dia do més de novembro do ano de 2012, compareceram a Sala
de Comissdes da Assembléia Legislativa do Estado do Parana os Deputados FABIO CAMARGO
(PRESIDENTE); JONAS GUIMARAES (RELATOR), ADEMIR BIER, GILBERTO RIBEIRO, membros da

supracitada comissdo bem como o Deputado LUIZ CLAUDIO ROMANELLI, além do advogado g
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funcionario da casa responsavel pela Comissdo, Dr. Jorge Augusto Derviche Casagrande,
OAB/PR n. 53.927 e Mat. 10153. O presidente declarou aberta a sessdo, leu o ato de
instauracdo e ata de constituicdo da supracitada comissdo e 0s dispositivos regimentais
autorizadores. Foram discutidas questSes regimentais internas da casa atinentes a comissdo
bem como lida minuta de voto do relator relativamente as reuniGes ja realizadas e aos
documentos ja recebidos. Ponderaram os membros que, a principio, ndo hd mais nenhuma
diligéncia ou ato util e prética a ser tomada pela comissdo, razao pela qual decidem pelo seu

encerramento. Em nada mais havendo, o Presidente deu por encerrada a sessao.

Sala de Sessdes, 19 de Margo de 2013.

1.4- DO VOTO DO RELATOR

1. Da obra do Estadio Joaguim Américo

Uma das grandes e ruidosas causas de abertura da presente comissdo de inquérito foi a
fiscalizagdo das obras no estddio Joaquim Américo, que estavam sendo financiadas em parte
pelo governo do estado e pelo municipio através de uma engenharia financeira, conforme
relatado. Por entender pela existéncia de recursos publicos o Tribunal de Contas do Estado
(TCE) hoje analisa as contas da empresa CAP S.A,, responsavel pelas obras no estadio.

Conforme dentncia, entre outros fatos, o mais relevante seria um suposto desvio em razdo de
suposto favorecimento de uma determinada empresa para a aquisicdo de cadeiras para o
estadio Joaquim Américo e, ainda, que esta referida empresa teria como um de seus socios
acionistas pessoa com vinculos familiares de membro da diretoria da CAP S.A. E, em sendo
assim, haveria ai uma suposta inconsisténcia envolvendo recursos publicos uma vez que 0
material adquirido (cadeiras) seria muito mais caro do que o de demais licitantes para o
fornecimento.

Pois bem, até mesmo apos a aprovagdo de pericia nas referidas cadeiras, o que havia sido
aprovado por esta comissdo, ficou patente que a contrapartida ao projeto do Estadio Joaguim
Américo pelo Estado e pelo Municipio ndo mudaria, ou seja, ainda que a CAP S.A. optasse por
investir em itens acima daqueles exigidos pela FIFA, sejam cadeiras, teto retratil etc., que |

/
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exorbitassem o projeto original, a contrapartida do estado e do municipio permaneceriam
iguais, sendo que o Clube Atlético Paranaense ou mesmo a CAP S.A. arcaria com a diferenca.

Em assim, havendo monitoramento do TCE e considerando que a obra ainda permanece em
continuidade houve, ao menos nesse momento, o desaparecimento do interesse publico
fiscalizatdrio desta CPI.

Uma vez que o recurso exorbitante € proeminentemente privado e, ainda assim, nesta parte
que exorbitem os valores ou projeto origindrio, o interesse é eminentemente privado, ou seja,
o Clube Atlético Paranaense e a CAP SA em seu ambito social devem discutir as referidas
decises buscando as vias adequadas. Como, a principio, ndo houve a constatacdo de indicios
de desvios ou de operagdes temerarias ndo pode essa CPl se imiscuir no dmbito social de um
Clube que estda munido de estatuto e regimentos regulatérios proprios.

Foi acusado atraso junto a Fomento do Parana relativamente a liberagdo de recursos a obra.
De fato a liberacdo poderia ter sido mais rapida no entanto o atraso € razoavelmente
justificavel considerando os tramites internos dos agentes financeiros.

Outrossim, com o recebimento e andlise pela CPl de relatorios detalhados do Tribunal de
Contas sobre as referidas obras, acompanhados de outros inumeros documentos, todas as
duvidas da presente comissdo foram, ao tempo da investigacao, devidamente supridas.

2. Das obras sob a responsabilidade do Governo do Estado — PAC da Copa e das obras sob a
responsabilidade da Prefeitura Municipal de Curitiba — Matriz de Responsabilidades

No grande volume de documentos apresentados ndo foram encontrados, a principio, vicios
formais na documentacdo apresentada pelo Estado e pelo Municipio.

Assim como constatado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) ha diversas obras que estdo
com a sua execucao atrasada.

Da analise documental constatamos que o atraso na execugdo, para ambos os entes, ndo pode
ser atribuido a irregularidades em procedimentos licitatérios, ao menos a principio. Isso
porque, conforme a principio constatado, o atraso ocorre uma vez que 0s projetos incialmente
apresentados quando da habilitagdo das obras ao PAC da Copa acabaram por sofrer alteragges
de ordem técnica, uns de grande monta, o que causou atraso tanto nos certames licitatorios
quanto na final liberagdo de recursos pelos agentes financiadores. Houve projeto que teve de
ser “realocado” do PAC da Copa para outro programa em razdo de posterior inviabilidade
como, por exemplo, o Corredor Metropolitano.

Quanto ao estado atual de cada uma das obras o Tribunal de Contas bem relatou em seu
monitoramento. Sobre o relatério apresentado pelo referido 6rgdo os achados desta CPl ndo
divergem.
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Ficou claro ainda pela fiscalizacdo promovida pela presente Comissdo Parlamentar houveram
beneficios faticamente aferiveis uma vez que a cooperagdo mutua do corpo técnico do
Tribunal de Contas, Estado, Prefeitura, agentes financeiros e Assembleia do Estado em muito
somou inclusive contribuindo para uma recuperagdo na velocidade e exequibilidade das obras
de preparacdo para a copa do mundo.

3. Recomendacgdes

Em resumo, afora a remessa de documentagdo e copia de relatorio ao Ministério Publico,
Tribunal de Contas, sdo as seguintes as principais recomendacgdes atinentes a CPL.

a) Sejam acompanhadas de forma permanente as obras de preparagdo para o evento “Copa do
Mundo” por meio de comissdo parlamentar estadual afeta ao tema, ja existente (Comissdo de
Esportes). Produzindo relatorio publico de acompanhamento mensal ou trimestral.

b) O acompanhamento das obras do Estadio Joaquim Américo, obras do estado e obras do
municipio de forma constante pelo Ministério Publico do Estado do Parand e pelo Tribunal de
Contas.




ERRATA:

- No item 1.2.4 — ATAS' - desconsiderem-se os depoimentos do dia 12/12/2012, dos Senhores
Juraci B. Sobrinho e Luis de Carvalho, visto ndo terem sido ouvidos em raz3o do cancelamento
da reunido.

A

- No item ‘Sintese da Ata da Quinta Reunido Ordinaria’, onde se |1& “vigésimo dia do més de
novembro de 2012", leia-se: “dia dezenove do més de margo do ano de 2013".

- No item ‘3. Recomendacbes’, onde se |& “afora a remessa de documentagdo e cépia do
relatorio...”, leia-se: “além da remessa de copia do relatorio...”



Assembleia Legislativa do Estado do Parand

ATA DE APROVACAO DE RELATORIO CIRCUNSTANCIADO DA COMISSAO
PARLAMENTAR DE INQUERITO PARA INVESTIGACAO DAS OBRAS DE
PREPARACAO PARA A COPA DO MUNDO DE 2014 NO ESTADO DO PARANA

As dezesseis horas do terceiro dia do més de abril do ano de 2013, os Deputados abaixo
assinados, na Sala de SessGes da Assembleia Legislativa do Estado do Parana, apreciaram o
relatério circunstanciado elaborado pelo Deputado Jonas Guimaries, os Deputados abaixo
assinados, ficando aprovado seu encaminhamento a Presidéncia. nos termos do art. 38 do
Regimento Interno.

Dép. Gilberto Ribeiro
Membro
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